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présentation 2

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DARU)

TRAVAUX AUTRES
33 – Travaux d'aménagement pour un lotissement de 45 

logements et 15 TAB (ou BRS) Grammont LE PIAN

Date prévisionnelle de mise en concurrence : été 2025
Date réelle de début de contrat : hiver 2025/2026
Durée envisagée du marché : 4 ans
Nombre de lots prévisionnels : 2 

33 – Diagnostics amiante, plomb, termite avant démolition - Cité 

Bel Air - AMBARES-ET-LAGRAVE – phase 3

Date de début de contrat : 2ème semestre 2025
Durée du marché (accord-cadre): 48 mois
Nombre de lots : 1

33 – Travaux d'aménagement pour pour l’ensemble des 194 

logements, Chemin de Luget LE PIAN 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : été 2025
Date réelle de début de contrat : hiver 2025/2026
Durée envisagée du marché : 4 ans
Nombre de lots prévisionnels : 2 

33 – MOE construction/ Aménagement à Bègles rue du 19 mars 

1962 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Aménagement du secteur Bel Air à AMBARES-ET-LAGRAVE 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : printemps 2025
Date réelle de début de contrat : automne 2025
Durée envisagée du marché : 5 à 6 ans
Nombre de lots prévisionnels : 2 à 3 

33 – MOE conception à Saint Médard en Jalles

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre
Date prévisionnelle de début de contrat : 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels : 1



présentation 3

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – Travaux d’Aménagement site GOBOLE- AMBARES-ET-
LAGRAVE 
Date de mise en concurrence :  fin 2025
Date de début de contrat : 1er semestre 2026
Durée envisagée du marché : 24 mois (en plusieurs phases)
Nombre de lots : à définir

33-Coordinateur sécurité changement d'usage de la tour 8 de 
Formanoir (sous réserve de validation du projet)
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : 2er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 1 an, prolongement de la mission 8 ans

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Bordeaux Historique lot 4 (Réhabilitation en site occupé)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème semestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème semestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – CONCESSION IRVE patrimoine locatif Domofrance

Date prévisionnelle de mise en concurrence :  4ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début de contrat : 2ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 25 ans

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – Bordeaux Historique lot 5 (Réhabilitation en site occupé)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème semestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er semestre 2026

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33-Contrôleur technique pour un avis sur phase ESQUISSE dans le 

cadre de l'AMI de la tour 8 de Formanoir

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : 2er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 1 an, prolongement de la mission 8 ans

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – LA TESTE DE BUCH Ch de Gaulle (Construction de 8 logements)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2eme trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – REHABILITATION LES SECHERIES BEGLES

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème semestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir



présentation 4

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64  - SAUVAGNON Lotissement Les Pyrénées 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – MOE BAUDREIX Les Hauts du Lac 33 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 07/2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

40 – AIRE sur l'ADOUR Chantemerle 15 LLS 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – MOURENX Lou Paloumé 29 LLS Jeunes Actifs

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 07/2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

64 – ARTIX Les Grabes 26 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - MOE LAGOR Hotel Le Saint Jacques 19 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 07/2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

64 – ASCAIN Errotaberria 34 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2026

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - MOE LAGOR Terrain Lesbordes 34 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 07/2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

64 – BASSUSSARY Route des Pins 16 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – MOE Phase EXE ORTHEZ Matachot 29 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 07/2025

Durée envisagée du marché : 36 mois 

Nombre de lots prévisionnels : 1



présentation 5

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64 – BAUDREIX Rue de l'Estibette 7 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 12/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 04/2026

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - MOE PAU 32 Rue Castetnau 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 07/2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

64  – GEAUNE Rue du Docteur Beaumont 11 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2026

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 - MOE LONS Fer à Cheval 24 LLS Partenariat PLH

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 07/2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 

64 – LESCUN Lassalette 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – SAUVAGNON Lotissement Pyrénées 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – SAUVAGNON Terrain Gauthier  22 LLS 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2026

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12



présentation 6

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
64 – GURS Rue des Pyrénées 26 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – LAGOR Lesbordes – Maitia 34 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 12/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – LAGOR Hôtel Saint-Jacques 19 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 12/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

64 –  ST PALAIS Av. De la Gare AA 16 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2026
Durée envisagée du marché : 24 mois
Nombre de lots prévisionnels : 12

64 – ST PALAIS Av. De la Gare AA 16 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2026
Durée envisagée du marché : 24 mois
Nombre de lots prévisionnels : 12



présentation 7

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
40 – ST PAUL LES DAX Rue Jean Prudet

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2026

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

33-Réhabilitation de la Tour 8 - changement d'usage – de la 
résidence Formanoir à PESSAC 
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 28 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – CONSTRUCTION RESIDENCE JEUNES ET LOCAUX ACTIVITES 

HENRI SELLIER CENON

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2eme  trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 4eme  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – MERIGNAC MAGNOLIA 22 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2025

Date prévisionnelle de début des travaux :  06/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16



présentation 8

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – MERIGNAC THOLOSA 16 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16

33 – MERIGNAC BEAUMARCHAIS 41 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024

Durée envisagée du marché : 20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 18

33 – PESSAC ARAGO ETUDIANTS  38 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2025

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 6

33 – PESSAC PONTET ILOT D 35 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16

33 – PESSAC FON MADRAN 29 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 16



présentation 9

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
47 – BOE - JEAN JAURES - 40 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – LAVARDAC - BARBECANNE MOE 25 lgts ind

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2024 au 01/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 11/2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – BOE-COMPERE - 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – ST BARTHELEMY D'AGENAIS-GRAND RUE MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : xx/2025

Date prévisionnelle de début de la mission : xx/2025

Durée envisagée du marché : xx mois

Nombre de lots prévisionnels : xx

47 – BON-ENCONTRE-AURICANE 28LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2025

Durée envisagée du marché : 20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 14

47 – CASTELCULIER-MONNET - MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : 07/2025

Durée envisagée du marché :  48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

47 – BRUCH – 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2026

Durée envisagée du marché : 14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

47 – VILLENEUVE SUR LOT - MOE - réhabitition résidence Pompadour

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : 3ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché :  48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

47 – AGEN – PONT DE LA GARDE - 78LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2025 - 03/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème Trimestre 2025

Durée envisagée du marché :12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 9

47 – MONSEMPRON LIBOS-BEAUSOLEIL 10 LLS - MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début du contrat : 3ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1



présentation 10

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
47 – LE PASSAGE – Ancienne caserne - 16 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

47 – ESTILLAC – REHABILITATION RESIDENCE LA COMMANDERIE - MOE

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début du contrat : 1er trimestre 2026

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

47 – ST BARTHELEMY D'AGENAIS-GRAND RUE 6LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2026

Date prévisionnelle de début des travaux : 2026

Durée envisagée du marché : xx mois

Nombre de lots prévisionnels : xx

47 – VILLENEUVE-SUR-LOT- CASIMIR PERRIER - Réhab 2 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2026

Durée envisagée du marché :  6 mois

Nombre de lots prévisionnels : 6

24 – MONTIGNAC LASCAUX – GENDARMERIE 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2026

Durée envisagée du marché : 20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 14

24 – RIBERAC-GENERAL DE GAULLE 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2025

Durée envisagée du marché : 12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15



présentation 11

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
47 – STE LIVRADE S/LOT-ILOT DUCHESSE 6LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 14

47 – AGEN – MOE réhabilitation rés "Tour du Pin"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 1er trimestre 2026

Durée envisagée du marché :  8 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

47 – TONNEINS-41COURS DE LA MARNE 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2025

Durée envisagée du marché : 16 mois

Nombre de lots prévisionnels : 11

47 – AGEN – MOE réhabilitation rés "Les Ormes"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de la misison: 1er trimestre 2026

Durée envisagée du marché :  14 mois

Nombre de lots prévisionnels : 14

47 – AGEN – ANNA CARITA - 7LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 06/2025

Durée envisagée du marché :  20 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – AGEN – MOE réhabilitation rés "Camille Desmoulins"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de la mission : 1er trimestre 2026

Durée envisagée du marché :  8 mois

Nombre de lots prévisionnels : 12

24 – BOULAZAC - FRACHON 3 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2026

Durée envisagée du marché :  24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

47 – MARMANDE – MOE réhabilitation rés "Ste Catherine"

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre2025

Date prévisionnelle de début de la misison : 2ème trimestre 2026

Durée envisagée du marché :  12 mois

Nombre de lots prévisionnels : 14



présentation 12

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
47 – PENNE D'AGENAIS – NEVEU 2LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2026

Durée envisagée du marché : 6 mois

Nombre de lots prévisionnels : 6

47 – LE MAS D'AGENAIS – REMBRANDT 9LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2025

Durée envisagée du marché : 10 mois

Nombre de lots prévisionnels : 11



présentation 13

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33– LIBOURNE FONNEUVE 4 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 22 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33-Réhabilitation de la Tour 8 - changement d'usage – de la 
résidence Formanoir à PESSAC 
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux 1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 28 mois
Nombre de lots prévisionnels : inconnu

33 – VERDELAIS – RESIDENCE BERTRIC 14 LOGTS (Réhabilitation)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : juin 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 10 mois

Nombre de lots prévisionnels : 5

33 – BORDEAUX – NIEL B 117 – 66 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

33 – BORDEAUX – RUE BRUNET – 08 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 8 mois

Nombre de lots prévisionnels : 7



présentation 14

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – ARCACHON – MERAN – 62 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2026

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – LE TEICH – COTE D'ARGENT – 39 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 21

33 – MARTIGNAS – COLONEL BOURGOIN  - 28 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4eme trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – BEGLES – BOSC – 22 + 13

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2026

Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2026

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 18

33 – CADAUJAC – LA GRACE – 18 + 27 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15



présentation 15

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – CAMPS SUR L ISLE Res REVERSEAU 37LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trim 2025 

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trim 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – BEGLES – ILOTS CA3 PENSION DE FAMILLE – 25 LLS  2025

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – BEGLES – ILOTS CA1 LAMOTTE  – 28 LLS  

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – GUJAN – LESPURGERES – 19 LLS  2025

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – GUJAN – BREMONTIER – 33 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15



présentation 16

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES

33 – LORMONT CARRIET (Bat. E)
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois

Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – LIBOURNE – RUE GALLIENI - 35 LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence :1er trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – CAMPS SUR L ISLE Res REVERSEAU 37LLS
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15



présentation 17

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – AMBARES Cité Bel Air
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 24 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15

33 – BASSENS Quartier de l'avenir
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – BORDEAUX 330 avenue Thiers
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 1ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – Brach - Place de l'église
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 16 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir



présentation 18

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 – LE HAILLAN – avenue Pasteur
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – LE TAILLAN - Avenue de la Boétie
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – LESPARRE Fongrouse (2ième tranche)
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème  trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – SAINT MEDARD EN JALLES - Général de Gaulle
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 – VAYRES – La Placette
Date prévisionnelle de mise en concurrence :1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 24 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir



présentation 19

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(DMOL)

TRAVAUX AUTRES
33 - PAUILLAC Canteranne
Date prévisionnelle de mise en concurrence :4ème trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2025
Durée envisagée du marché :  12 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 - BEGLES CA3
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2025
Durée envisagée du marché :  18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

40 - BISCARROSSE Voltaire
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2025
Durée envisagée du marché :  18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33 - GUJAN LESPURGERES
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2025
Durée envisagée du marché :  18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir

33- LIBOURNE Rue ORBE
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2025
Durée envisagée du marché :  18 mois
Nombre de lots prévisionnels : à définir



présentation 20

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(ACCESSION)

TRAVAUX AUTRES
33- Travaux de construction de 57  logements sur CENON Saraillere 

(ACCESSION)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 28 mois
Nombre de lots prévisionnels : 12

33- Contrat de Promotion Immobilière pour la réalisation de 4 logts 

individuels sur LEGE CAP FERRET (ACCESSION)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début du contrat :4ème trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 32 mois
Nombre de lots prévisionnels : 1

33- Travaux de construction de 22 logements sur Bordeaux 

BRAZZA – ilot C16 (ACCESSION)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux :4ème trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 30 mois
Nombre de lots prévisionnels : 15

Tous Départements - Digitalisation process et interface gestion SAV 

ACCESSION (Accord cadre) 

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début du contrat : 4ème trimestre 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels : 1

33- Travaux de construction de 30 logements sur  LORMONT – ilot 

12 (ACCESSION)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 20 mois
Nombre de lots prévisionnels : 14

33- Travaux de construction de 6 logements sur Bordeaux Bastide 

Niel – ilot 95-96 (ACCESSION)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 18 mois
Nombre de lots prévisionnels : 14

40- Travaux de construction de 16 logements sur 

BISCAROSSE (ACCESSION)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 28 mois
Nombre de lots prévisionnels : 14



présentation 21

DIRECTION

EXÉCUTIVE 

STRATÉGIQUE

DE 

L’IMMOBILIER

(ACCESSION)

TRAVAUX AUTRES
33- Travaux de construction de 60 logements sur Bordeaux Bastide 

Niel – ilot B132-1 (ACCESSION)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025
Date prévisionnelle de début des travaux :1er trimestre 2026
Durée envisagée du marché : 28 mois
Nombre de lots prévisionnels : 14
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